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Stadterneuerung
DRAU – BAHNHOF
geplante Bauzeiten
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Geplanter Projektablauf  Bahnhofplatz:

Bahnhofplatz WEST:
Fundamente, Asphaltierung Oberfläche und prov. Beleuchtung
11 - 12 / 2008
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Geplanter Projektablauf  Bahnhofplatz - 2009:

Bahnhofplatz WEST:
Buswartebereiche, Brunnen, Möblierung, Oberflächengestaltung
ab 04 - 06 / 2009



24. November 20082/T – Tiefbau 4

S
ta

d
te

rn
e u

er
u

n
g

D
R

A
U

 -
B

A
H

N
H

O
F

Geplanter Projektablauf  Bahnhofplatz - 2009:

Verkehrsbeeinträchtigung:
Bahnhofstraße wird
Einbahn stadteinwärts
ab 07 - 11 / 2009

Kreisverkehr und Bahnhofplatz OST
Buswartebereiche,  Möblierung, Oberfläche ab 07 - 11 / 2009

Inbetriebnahme 
Regionalbusbahnhof West und 
Verlegung Stadtbus in Bahnhofstraße
ab 08 / 2009
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F Busbahnhof für Stadtverkehr in der Bahnhofstraße:

Verkehrsbeeinträchtigung
Bahnhofstraße als
Einbahn stadteinwärts
07 bis 11 / 2009
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Geplanter Projektablauf  Klagenfurter Straße 2009:

Sanierung 
Kanal und 

Wasserleitung
04 – 06 / 2009

Verkehrsbeeinträchtigung:
Sperre Klagenfurter Straße
für Durchzugsverkehr
04 - 06 / 2009
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Geplanter Projektablauf  Bahnhofstraße - 2010:
Detailplanungsinformation im Herbst 2009

Sanierung 
Kanal und 

Wasserleitung
04 – 06 / 2010

Verkehrsbeeinträchtigung
Bahnhofstraße als
Einbahn stadteinwärts
ab 04 / 2010
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Geplanter Projektablauf 
Bahnhofstraße und „Brauhofplatzl“ – 2010:

Straßenbau 
Bahnhofstraße,

Kaigasse
07 – 10 / 2010

Verkehrsbeeinträchtigung
Bahnhofstraße als
Einbahn stadteinwärts
bis 10 / 2010

„Brauhofplatzl“
10 - 11 / 2010



24. November 20082/T – Tiefbau 9

S
ta

d
te

rn
e u

er
u

n
g

D
R

A
U

 -
B

A
H

N
H

O
F

Verkehrsführung Einbahn Bahnhofstraße:

Einbahn Bahnhofstraße
stadteinwärts

Umleitung über 
Nikolaigasse /Brauhaus-
Gasse / Klagenfurter Straße /
Zeidler v. Görz Straße

07 – 11 / 2009
04 – 10 / 2010

Hauptbahnhof
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� Platzgestaltung West (Brunnen, Perronüberdachung,

Möblierungen, Oberflächengestaltung) 04-06/2009

Geplanter Projektablauf 2009 zusammengefasst:

� Kreisverkehr (Beginn Einbahn Bahnhofstraße) 07/2009 

� Inbetriebnahme Regionalbusbahnhof, Verlegung

Stadtbusbahnhof  in Bahnhofstraße 08/2009    

� Platzgestaltung Ost (Wasserleitungs- und Kanal-

sanierung, Perronüberdachung,  Möblierungen) 08-11/2009

� Inbetriebnahme Stadtbusbahnhof (Platz Ost) und

Aufhebung der Einbahn in der Bahnhofstraße 11/2009    

� Wasserleitung + Kanal Klagenfurter Straße 04-06/2009
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� Neugestaltung „Brauhofplatzl“ 10–11/2010

� Wasserleitung + Kanal Bahnhofstraße 04–06/2010

� Neugestaltung Bahnhofstraße, Kaigasse         07–10/2010 

Geplanter Projektablauf 2010 zusammengefasst:

� Hotline 205-4444

� E-mail stadterneuerung.drau-bahnhof@villach.at

� Projektinfos:

www.villach.at/stadterneuerung.drau-bahnhof

Projektinformationen / Anfragen:
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Herzlichen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit


