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� Planungsraum: Bahnhofsvorplätze West und Ost

Bahnhofstraße

Kaigasse

� Einladung an 9 Architekten

� Preisgericht am 20. April 2006

Siegerprojekt: Mag.a  arch. Sonja Gasparin

10. Oktober Straße 18

9500 Villach 

Künstlerischer Ideenwettbewerb „Bahnhofplatz“
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Gestaltungsraum
Wettbewerb
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Projektbereich Bahnhofvorplätze
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Nachtimpression nach Neugestaltung
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Verkehrslösung NEU
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� Planung TG „Draupassagen“ i.Z. mit EKZ 

� Arch. Büro Lengger im Auftrag von Herrn Rosenthal

� Erteilung der Baubewilligung am 20. April 2006
� Derzeit Gründung einer Errichter- Betreiber-GesmbH

mit 50%iger Beteiligung der Stadt Villach

� Facts: ca. 200 Stellplätze auf zwei Ebenen

� Vorstellung Planungsstand durch DI Martin Kreilitsch

Tiefgarage „Draupassagen“
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� Freimachung des Baufeldes TG 05 – 08/2007

� Errichtung Tiefgarage 09/2007 – 05/2008 

� Neugestaltung Platzbereiche West     05 – 09/2008

� Neugestaltung Platzbereiche Ost        04 – 08/2009

� Neugestaltung Bahnhofstraße 2010

Vorläufiger Zeitplan
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� Einbautenumlegung (Gas, Wasser, Strom, 

Telekommunikation, Kanal) -> 05 – 08/2007

Geplanter Projektablauf 2007

� Verlegung Busbahnhof auf Platzbereiche Ost

und in Bahnhofstraße -> 08/2007

� Herstellung der Umleitungsstrecke für Busse

über Kassinsteig – Kaigasse -> 08/2007 

� Ab Baubeginn Tiefgarage -> Sperre der Willroiderstr.

im Abschnitt Bahnhofstraße - Kassinsteig
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� Hotline 205-4444 ab sofort geschalten

� Projektinfos:

www.villach.at/stadterneuerung.drau-bahnhof

Projektinformationen / Anfragen
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